公有化及び管理・活用の実施スケジュール

種別	内　　容			R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	備考
公有化			R7～12	→	→	→	→	→	→					
管理 (R7買上地)	草刈・除草剤散布	文化財課職員で、年4回実施	R8～		→	→	→	→	→	→	→	→	→	
	巡回監視	文化財課職員によるパトロールを毎月実施	R8～		→	→	→	→	→	→	→	→	→	
活用 (R7買上地)	暫定整備 (解説板整備・ガイド)	簡易解説板の設置 ボランティアガイドによる解説	R8 R9～20		→	→	→	→	→	→	→			
活用 (全体計画)	整備計画等策定	保存活用計画策定 整備基本計画策定 設計 整備工事	R14～15 R16～17 R18～19 R20								→	→	→	
	史跡公園公開		R21～											