

対応番号	実施方針					募集要項					
	頁	第1	1	(1)	ア	頁	第1	1	(1)	ア	
実施方針に対する質問・意見への回答/番号15. 18	12	2	3	(3)	ア ※「HACCP に関する相当の知識を有している」とは、HACCP 対応施設の設計又は運営実績、ドライシステムの学校給食施設や民間調理施設の設計又は運営実績、HACCPに関する書籍の出版等の実績、HACCP に関する講習会等の受講歴等を有する者をいう。以下同じ。	8	3	3	(3)	ア ※「HACCPに関する相当の知識を有している」とは、HACCP対応施設の設計、建設、工事監理、維持管理、運営のそれぞれの業務に関する実績、ドライシステムの学校給食施設や民間調理施設の設計、建設、工事監理、維持管理、運営のそれぞれの業務に関する実績、HACCPに関する書籍の出版等の実績、HACCPに関する講習会等の受講歴等を有する者をいう。以下同じ。	
実施方針に対する質問・意見への回答/番号19. 21. 25	13	2	3	(3)	エ ～なお、複数の者で実施する場合は、 <u>(ア)についてはすべての者が満たすこととし、少なくとも一者以上は(イ)の要件を満たすこと。</u> <u>(ア)建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づき一級建築士事務所の登録を受けていること。</u> (イ) HACCP に関する相当の知識を有していること。	9	3	3	(3)	エ なお、複数の者で実施する場合は、 <u>少なくとも一者以上はすべての要件を満たすこと。</u> (ア) HACCPに関する相当の知識を有していること。	
実施方針に対する質問・意見への回答/番号22. 23. 24	13	2	3	(3)	オ (ア)平成25年度以降、募集要項公表の日までに竣工した2,000食/日以上 <sup>の</sup> 提供能力を持つドライシステムの学校給食施設又は特定給食施設の新築工事の調理業務の実績を有すること。	9	3	3	(3)	オ (ア)募集要項公表の日までに竣工した2,000食/日以上 <sup>の</sup> 提供能力を持つドライシステムの学校給食施設又は特定給食施設の新築工事の調理業務の実績を有すること。	
実施方針に対する質問・意見への回答/番号28											【要求水準書(案)の別添資料の追加公表/【資料1】対象地図面にて対応】
実施方針に対する質問・意見への回答/番号29											【要求水準書(案)の別添資料の追加公表/【資料1】対象地図面にて対応】

対応番号	実施方針					募集要項						
	頁	第1	1	(1)	ア	頁	第1	1	(1)	ア		
実施方針に対する質問・意見への回答/番号31												要求水準書の別添資料【資料1】対象地図面のCADデータを提供可能。必要な場合は募集要項等に関する問い合わせ先に電子メールにて連絡してください。
実施方針に対する質問・意見への回答/番号32												【要求水準書（案）の別添資料の追加公表 / 【資料1】対象地図面にて対応】
実施方針に対する質問・意見への回答/番号 33. 37. 38. 46. 47	20	別紙-1 リスク 分担表		No16	共通/物価変動リスク/施設の供用開始前のインフレ・デフレ/ <u>事業者負担</u>	24	別紙-1 リスク 分担表		No15			共通/物価変動リスク/施設の供用開始前のインフレ・デフレ/ <u>協議にて判断</u>
実施方針に対する質問・意見への回答/番号34	21	別紙-1 リスク 分担表		No43	運営/需要変動リスク/生徒数・教職員数の変動による需要の変動	25	別紙-1 リスク 分担表		No42			維持管理・運営/需要変動リスク/生徒数・教職員数の変動による需要の変動/ <u>市負担・事業者負担の場合について、詳細は、第5/1/(2)提供食数、事業契約書（案）参照のこと。【△の補足を追記】</u>
実施方針に対する質問・意見への回答/番号34. 44	21	別紙-1 リスク 分担表		No44	運営/需要変動リスク/食べ残し等による <u>残菜の変動（市の作成する献立による影響を含む。）</u>	25	別紙-1 リスク 分担表		No43			維持管理・運営/需要変動リスク/食べ残し等による <u>残滓</u> の変動/ <u>協議にて判断</u>
実施方針に対する質問・意見への回答/番号35	20	別紙-1 リスク 分担表		No3	共通/法令変更リスク/利益にかかる法人税率の変更/事業者負担	24	別紙-1 リスク 分担表					【削除】
実施方針に対する質問・意見への回答/番号39. 40. 41	20	別紙-1 リスク 分担表		No20	共通/不可抗力リスク/天災・暴動等による設計変更・中止・延期/ <u>事業者負担</u>	24	別紙-1 リスク 分担表		No19			共通/不可抗力リスク/天災・暴動等による設計変更・中止・延期/ <u>協議にて判断</u>
実施方針に対する質問・意見への回答/番号43	21	別紙-1 リスク 分担表		No39	運営/性能リスク/要求仕様不適合（施工不良を含む）/事業者負担	25	別紙-1 リスク 分担表					【削除】
実施方針に対する質問・意見への回答/番号48	21	別紙-1 リスク 分担表		段階	運営	25	別紙-1 リスク 分担表		段階			維持管理・運営