

第2期小郡市スポーツ推進基本計画 策定スケジュール

令和6年5月7日現在

		R5年度					R6年度												R7年度			
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
I 調査・点検・評価	1 基礎調査																					
	(1) 市民意識調査、報告書作成	準備	調査	集計	報告書																	
	(2) 国・県・市などの計画関連性調査	調査																				
	(3) その他基礎データの収集・整理	収集・整理																				
	2 第1期計画点検・評価、第2期計画に向けた検討																					
	(1) 第1期計画点検・評価	点検・評価																				
(2) 第2期計画検討						検討																
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
II 市民参画	3 市民参画																					
	(1) 市民意識調査、報告書作成（再掲）	準備	調査	集計	報告書																	
	(2) 団体アンケート							準備	アンケート	報告書												
	(3) パブリックコメント													パプコメ								
	4 策定委員会																					
	(1) 策定委員会					募集	①															
5 審議会																						
(1) 審議会									①													
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
III 庁内	6 基本理念と基本施策																					
	(1) 基本理念と基本施策の検討・修正						検討・(案)作成															
	7 庁内策定体制																					
	(1) 関係課への照会、協議	照会、協議																				
(2) 庁議（部課長会）																						
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
IV 教育委員会	8 教育委員会																					
	(1) 計画案意見徴収																					
	(2) 計画策定報告																					
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
V 議会	9 議会																					
	(1) 計画策定報告																					
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
VI 公表	10 公表																					
	(1) 計画書公表																					
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			

策定方針説明、アンケート結果報告、現状と課題、基本理念、基本施策

パプコメ

広報2/1号、HP公募委員募集

団体アンケート報告、計画(案)提案

計画(案)答申

策定方針説明、アンケート結果報告、現状と課題、基本理念、基本施策

団体アンケート報告、計画(案)提案

計画(案)答申説明

市長、教育長決裁後計画決定を報告

ホームページ

4/15号広報