


第2期小郡市スポーツ推進基本計画 策定スケジュール

令和6年11月18日現在

		R5年度					R6年度												R7年度			
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
I 調査・点検・評価	1 基礎調査																					
	(1) 市民意識調査、報告書作成	準備	調査	集計	報告書																	
	(2) 国・県・市などの計画関連性調査	調査																				
	(3) その他基礎データの収集・整理	収集・整理																				
	2 第1期計画点検・評価、第2期計画に向けた検討																					
	(1) 第1期計画点検・評価	点検・評価																				
(2) 第2期計画検討						検討																
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
II 市民参画	3 市民参画																					
	(1) 市民意識調査、報告書作成（再掲）	準備	調査	集計	報告書																	
	(2) 団体アンケート							準備	アンケート													
	(3) パブリックコメント																		パブコメ			
	4 策定委員会																					
	(1) 策定委員会					募集	①	②	③													
5 審議会																						
(1) 審議会						①	②	③														
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
III 庁内	6 基本理念と基本施策																					
	(1) 基本理念と基本施策の検討・修正						検討・作成・修正															
	7 庁内策定体制																					
	(1) 関係課への照会、協議						照会、協議															
(2) 庁議（部課長会）																						
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
IV 教育委員会	8 教育委員会																					
	(1) 計画案																					
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
V 議会	9 議会																					
	(1) 計画案進捗報告																					
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
VI 公表	10 公表																					
	(1) 計画書公表																					
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			



市長、教育長決裁後、計画決定を報告

報告

協議

計画(案)協議

ホームページ

広報4/15号