

平成27年度-令和6年度 小郡市通学路合同点検 点検箇所一覧表

更新日:R8. 3. 31

対象 校区	実施 年度	通し 番号	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	学校・市教委による対策	区分	道路管理者による対策	警察による対策	進捗状況
宝城中 味坂小	H30	①	光行の三叉路	光行・平方方面に向かう変則三叉路	交通安全指導の徹底	市	路面標示「進行方向矢印」 および「ドット線」(対策済) 防護柵の設置 →ポストコーンの新設	—	防護柵→ポストコーンの設置:R2対 策予定→R7対策済
宝城中 御原小	R1	②	ニタ 黒岩医院西側交差点	車が多く、塀により死角が生じる。	交通安全指導の徹底	市	広角のカーブミラーの設置	—	R2以降予定 →R7対策予定→R7対策済
宝城中 御原小	R1	③	八坂 宝城団地東三叉路	正門前から東に抜ける道。見通しが悪く、 下校中の生徒が車と接触。	交通安全指導の徹底	市	路側帯を引く	—	R7以降対策予定→R7対策済
宝城中 味坂小	R3 R5	④	あじさか館(味坂校区コミュニティ・セ ンター)横の変則四叉路 【R5点検箇所】	横断歩道がなく、見通しも悪い	交通安全指導の徹底	市	路面標示、外側線の引き直 し	—	R7以降対策予定→R8対策予定
宝城中 御原小	R5	⑤	二森540 横の新しい道路の交差点 (あすてらす東側)	交通量が多い。 スピードを出す車両が多い。 防犯灯などがなく、夕方以降は暗くなり、 防犯上の不安がある。	交通安全指導の徹底	—	—	—	対策済
宝城中 御原小	R5	⑥	正門から西、川を渡った四つ角 (宝城中北西)	横断歩道がない。	交通安全指導の徹底	—	—	対策不可:横断歩道近接の ため	対策済
宝城中 味坂小	R5	⑦	味坂校区公民館横 変則四差路 【R3点検箇所】	横断歩道がなく、変則四差路のため飛び 出しが多い。	交通安全指導の徹底	市	路面標示(線形)の引き直し ポストコーンの新設	—	R6対策予定→R8対策予定

平成27年度-令和6年度 小郡市通学路合同点検 点検箇所一覧表

更新日:R8. 3. 31

対象 校区	実施 年度	通し 番号	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	学校・市教委による対策	区分	道路管理者による対策	警察による対策	進捗状況
大原中 大原小	H27	①	大保 福田ビル前押しボタン横断歩道	交通量が多い。信号待ちをする場所が狭い。	交通安全指導の徹底	市	ポストコーン新設	-	R2以降対策予定 →R7対策予定→R7対策済
大原中 大原小	H30	②	ときつ歯科～草苑の歩道 【R7点検箇所】	歩道の幅が狭い。空き家から植木が歩道にはみ出している。交通量が多い。	-	市	外側線(対策済) 車道舗装の更新(対策済) 歩道舗装の補修	-	歩道舗装補修:R2以降対策予定 →R8対策予定 歩道改修(一部):R8対策予定
大原中 大原小	H30	③	西鉄大保駅前から北側、西鉄線路沿いの歩道の整備	整備後は、通学路となり児童の通学時間の縮減と安全が確保される。	交通安全指導の徹底	市	歩道新設	-	対策中(H30～) →R7対策予定→R7対策済
大原中 大原小	R1	④	パークタウン東側 点滅信号交差点	点滅信号交差点のため、一旦停止なしに飛び出し、車との事故が多い。	交通安全指導の徹底	市	グリーンベルト新設 路面標示「止まれ」の新設 (信号撤去の場合)	点滅信号撤去の検討	(市)R2以降対策予定 →R7以降対策予定→R8対策予定 (警察)検討中
大原中 大原小	R5	⑤	大原中学校正門東側の道路	曲がり角の後に、すぐ曲がり角があり、見通しが悪い。	交通安全指導の徹底	市	2つの曲がり角の両側に、 路面標示(「〇〇注意」等) を検討し、通行者へ注意を 促す。	-	R6対策予定→R7対策予定 →R7対策済
大原中 大原小	R5	⑥	大原中学校正門東側の道路の 突き当たり	近隣に保育園があり、交通量が多い。 保育園側道路(北側)から通行者を認知し づらい。	交通安全指導の徹底	市	保育園側の道路に路面標 示(「交差点注意」等)を整 備し、通行車両の速度減速 を促す。	-	R6対策予定→R7対策予定 →R7対策済
大原中 大原小	R5	⑦	東野小学校南側の正門に面した道路 に突き当たるT字路	車の一時停止の標識がないため、車が飛び出る危険性がある。	交通安全指導の徹底	-	-	-	対策済
大原中 東野小	R6	⑧	大原中学校西交差点東側	南東側の路側帯が狭いため危険。	交通安全指導の徹底	県	路面表示の更新 交通指導看板の新設 ラバーボールの新設の検討		R7対策予定→R7対策済
						市	外側線の更新 グリーンベルトの新設 ラバーボールの新設		R7対策予定→R7対策済

平成27年度-令和6年度 小郡市通学路合同点検 点検箇所一覧表

更新日:R8. 3. 31

対象 校区	実施 年度	通し 番号	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	学校・市教委による対策	区分	道路管理者による対策	警察による対策	進捗状況
立石中 立石小	H29	①	県道本郷基山線の立石信号付近 (干潟集落から立石信号まで)	歩道(カラー舗装)の幅が狭く、大型車など 通行量も多く、信号付近で待っていても危 ない。	交通安全指導の徹底	県	歩道の設置 路面標示(外側線) 現道の拡幅	-	歩道設置事業 実施中 H30暫定工事:防護柵更新、路肩 拡幅
立石中 立石小	H29	②	県道本郷基山線の十文字信号から 干潟信号まで	歩道(カラー舗装)の幅が狭く、すぐ横を大 型車が通って危ない。	交通安全指導の徹底	県	歩道の設置 現道の拡幅	-	歩道設置事業 実施中
立石中 立石小	H29	③	干潟東町バス停から県道本郷基山 線に出て床屋前の横断歩道に出る まで	干潟東町バス停付近の角から横断歩道ま で白線内を歩いているが、大型車両が通 るため、危険。	交通安全指導の徹底	県	歩道の設置 【検討】グリーンベルト 現道の拡幅	-	歩道設置事業 実施中
立石中 立石小	H29	④	花立区から干潟東町バス停を通過 県道本郷基山線に出る付近 【R2点検箇所】	歩道(白線)が狭く、車の通行量が多く危 ない。(カラー舗装、学童注意など検討 を。)	交通安全指導の徹底	市	・路面標示「学童注意」また は「スピード落せ」 ・グリーンベルト新設(対策 済)	-	路面標示:H29対策予定 →R8対策予定 グリーンベルト:R2以降対策予定 →R6対策済
立石中 立石小	R1	⑤	県道本郷基山線の弥八郎堤の前 【R6点検箇所】	交通量が多く、横断できない。押しボタ ン信号をつけてほしい。	交通安全指導の徹底	県	ため池周りの道を広げる ※道路事業計画	-	道路事業 実施中
立石中 立石小	R1	⑥	下鶴3号線入道橋の北側50m(新し くできた道)	交通量も多く危ない。横断歩道がほしい。	交通安全指導の徹底	市	照明灯等の設置(設置不可: 光害の兼ね合いによる。)	横断歩道の設置(設置不可: 見通しが良く、安全を確認 し、横断可能のため。)	(市)設置不可 (警察)設置不可
立石中 立石小	R2	⑦	花立区から干潟東町バス停を経て 本郷基山線への道及び合流点付近 【H29点検箇所】	交通量が多く、スピードを出す車も多い が、歩道がない。歩道・カラー舗装を検討 してほしい。合流点付近には横断歩道を 設置してほしい。	交通安全指導の徹底	県	地元住民や区長との調整の うえ歩道の設置	道路の改良後、児童が安全 に待機できる場所の検討	(県)道路事業実施中
						市	グリーンベルト設置		(市)R3以降予定 →R6対策予定→R6対策済
立石中 立石小	R2	⑧	柴田工業立石製作所T字路付近 【R6点検箇所】	交通量が多く危険。大雨の時には冠水す る。	交通安全指導の徹底	市	大雨時に冠水するため、グ レーチングの増設等の対策 を検討×→道路改良	-	R3以降対策予定 →R6道路改良着手

平成27年度-令和6年度 小郡市通学路合同点検 点検箇所一覧表

更新日:R8. 3. 31

対象 校区	実施 年度	通し 番号	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	学校・市教委による対策	区分	道路管理者による対策	警察による対策	進捗状況
立石中 立石小	R4	⑨	甘木鉄道高架から下った信号手前 付近	下り坂のため、速度が出やすい。 カーブしており、信号機が見えづらい。	交通安全指導の徹底		—	—	対策済
立石中 立石小	R4	⑩	三軒家交差点	小・中学校に面した道路と大型商業施設 方面へ行く道路の大きな交差点。 (大型車両含め)交通量が多い。	交通安全指導の徹底		—	—	対策済
立石中 立石小	R6	⑪	山隈347-3の東側三叉路 【R1点検箇所】	交通量が多く、道路がカーブし狭い。横断 歩道はあるが、路側帯も狭くかなり危険で ある。	交通安全指導(迂回)を徹底す る。	県	道路改良事業中	停止線の更新	(県土)事業実施中 (警察)R7対策予定→R7対策済
立石中 立石小	R6	⑫	市道30号線(柴田工業前) 【R2点検箇所】	道路が屈曲しており、車が見えづらい	交通安全指導(迂回)を徹底す る。	市	道路を拡幅予定		R6道路改良着手
立石中 立石小	R6	⑬	乙隈から干潟へ向かう坂道	・カーブであり、かつ坂の上のため見えづ らい・すぐに草が伸びてグリーンベルトに かかる・雨の日はグリーンベルトの端に泥 が溜まり、児童が避けて通行している状況 もあり危険・抜け道になっており、スピード を出す車も多い。	交通安全指導(迂回)を徹底す る。	市	ガードレールの3m延長 歩道の拡幅		実施中→R6対策済
立石中 立石小	R6	⑭	本郷基山停車場線 立石交差点～市道立石・吹上4344 号線間	交通量が多いが歩道がなく、路肩も狭い 箇所がある。 通学路として使用できない状況。 歩道が整備されれば安全に通学が可能。	迂回するよう周知済 交通安全指導(迂回)を徹底す る。	県	歩道を設置する		対策検討中

平成27年度-令和6年度 小郡市通学路合同点検 点検箇所一覧表

更新日:R8. 3. 31

対象 校区	実施 年度	通し 番号	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	学校・市教委による対策	区分	道路管理者による対策	警察による対策	進捗状況
小郡中 小郡小	R2	①	ロフティー小郡駅前近くの踏切	待つ場所が大変狭い	交通安全指導の徹底	市	西鉄との協議による歩道の 拡張(対策不可)		対策不可
小郡中 小郡小	R2	②	福童公園近くの道路	交通量が多いにもかかわらず、白線・横断 歩道が無い	交通安全指導の徹底	—		対策不可:近接箇所に横断 歩道あり、カーブの立ち上 がりのため。	対策不可
小郡中 小郡小	R2	③	ドラッグストアモリ小郡七夕店南側 道路	交通量が多いにもかかわらず、白線が無 い	交通安全指導の徹底	市	路側帯(白線)を引く	—	R3以降対策予定→R7以降対策予 定→R8対策予定
小郡中 小郡小	R6	④	小郡小学校前交差点学校側歩道	下校時に、北と西に向かう生徒が南東側 の歩道で待つため、児童が溜まってしまい 危険。交差点南東側にたまり場を設置した い。	歩道のたまり場を整備 (整備範囲の協議が必要)	県	歩道のたまり場を整備 (整備範囲を市と協議のうえ 実施)		R7対策予定 →R8以降対策予定
小郡中 小郡小	R6	⑤	小郡市寺福童1004番地付近、禅 福寺前のT字	離合のため、歩行者を巻き込みやすい。 抜け道になっており、車の往来が多い。 車や自転車の急な飛び出しが多く危険。	交通安全指導の徹底				対策済
小郡中 小郡小	R6	⑥	ドラッグストアモリ(小郡店)を南へ 150m進んだ十字路	東西から南北の道路へ侵入する際に、見 通しが悪く危険。	交通安全指導の徹底				対策済

平成27年度-令和6年度 小郡市通学路合同点検 点検箇所一覧表

更新日:R8. 3. 31

対象 校区	実施 年度	通し 番号	危険箇所	通学路の状況・危険の内容	学校・市教委による対策	区分	道路管理者による対策	警察による対策	進捗状況
三国中 三国小	H29	①	西鉄「三沢駅」の前(倉岡病院前)の 道路 【R7点検箇所】	道路が狭く、信号・踏切があり、歩行者・自 転車・車の通行量も多い。三沢駅側に緑 色のグリーンベルトの設置(平成25年10 月)がされているが、横断歩道と踏切で待 つ場所が狭いため、危険。倉岡病院側の 横断歩道で待つ場所も狭く危険だが、カ ラー舗装はされていない。また、踏切東側 は、柵があるため路側帯が狭くなっており、危険。	交通安全指導の徹底	県	カラー舗装(対策不可) →ポストコーンの新設	—	対策不可 →ポストコーン:R7対策済
						市	踏切内の外側線更新 踏切内のカラー舗装	—	西鉄と協議→R8対策予定
三国中 三国小	H29	②	ふれあい館から三沢駅までの通り 【R7点検箇所】	車道・歩道ともに狭い。途中、特に狭くな っている所がある。朝、通学時間帯は一方 通行であるが、逆行する車が多い。	交通安全指導の徹底	市	路面標示「通学路」	取締り	(市)三国校区区長会と対策内容協 議 →R7車両防護柵の新設済 (警察)実施中
三国中 三国小	R1	③	埋蔵文化センター手前の交差点	下りの右側は、中村商会側から来た車か らの見通しが悪い。	交通安全指導の徹底	市	・外側線の引き直し× ・ドット線× →防草シートの設置	自転車と歩行者の通り道を 明確にするべきか(対策済)	(市)R2以降対策予定 →R7以降対策予定→R7対策済
三国中 三国小	R2	④	みくにの東団地信号の交差点から 東側の交差点	信号がないため、踏切を渡ってスピードを 上げてくる車があり、危険である。住宅側 から侵入する車に気づきにくい。	交通安全指導の徹底	市	・外側線の更新 ・減速マークの更新→路面 標示「速度落とせ」 ・グリーンベルトの新設	—	・外側線の更新、減速マークの更新 →路面標示「速度落とせ」: R3以降対策予定→R8対策済 ・グリーンベルトの新設:R3以降対 策予定→R8以降対策予定
三国中 のぞみ 小	R2	⑤	希みが丘6丁目の交差点	三国が丘駅前に抜ける道路のため、車通 りが多く、スピードも出している。	交通安全指導の徹底	市	・ラインの更新 ・減速マークの新設→路面 標示「スピード落とせ」	—	(市)R3以降対策予定→R7以降対 策予定→R7対策済
三国中 三国小	R3	⑥	ふれあい館三国～小郡スイミング～ 古賀公民館	道路が複数交わっており、交通量も多く危 険	交通安全指導の徹底	—	—	横断歩道の新設(対策不可: カーブの立ち上がりのため)	(警察)対策不可
三国中 のぞみ 小	R4	⑦	美鈴が丘5丁目12-1セブンイレブ ン付近のT字交差点の歩道のガード レールが不十分	付近に崖があり危険。	交通安全指導の徹底 崖付近のロープの改修(対策済)	—	—	—	対策済
三国中 三国小	R6	⑧	県道88号線津古三叉路北側道路	歩道が東側にしかないため危険。	交通安全指導の徹底	県	西側に歩道を新設	—	歩道設置事業 実施中