第2期小郡市スポーツ推進基本計画 策定スケジュール

令和6年5月7日現在

		R5年度					R6年度											R7年度			
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
I 調査・点検・評価	1 基礎調査																				
	(1) 市民意識調査、報告書作成	準備	調査	集計	報告書																
	(2) 国・県・市などの計画関連性調査	調査																			
	(3) その他基礎データの収集・整理	収集・整理																			
	2 第1期計画点検・評価、第2期計画に向けた検討																				
	(1) 第1期計画点検・評価	点検・評価																			
(2) 第2期計画検討						検討															
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
II 市民参画	3 市民参画																				
	(1) 市民意識調査、報告書作成（再掲）	準備	調査	集計	報告書																
	(2) 団体アンケート							準備	アンケート	報告書											
	(3) パブリックコメント													パプコメ							
	4 策定委員会																				
	(1) 策定委員会					募集	①	②	③												
5 審議会																					
(1) 審議会							①	②	③												
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
III 庁内	6 基本理念と基本施策																				
	(1) 基本理念と基本施策の検討・修正				検討・(案)作成						検討	修正			検討	修正					
	7 庁内策定体制																				
	(1) 関係課への照会、協議	照会、協議																			
(2) 庁議（部課長会）																	●				
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
IV 教育委員会	8 教育委員会																				
	(1) 計画案意見徴収																				
	(2) 計画策定報告																			●	
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
V 議会	9 議会																				
	(1) 計画策定報告																			●	
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
VI 公表	10 公表																				
	(1) 計画書公表																			●	
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		

策定方針説明、アンケート結果報告、現状と課題、基本理念、基本施策

パプコメ

広報2/1号、HP公募委員募集

団体アンケート報告、計画(案)提案

計画(案)答申

策定方針説明、アンケート結果報告、現状と課題、基本理念、基本施策

団体アンケート報告、計画(案)提案

計画(案)答申説明

市長、教育長決裁後計画決定を報告

ホームページ

4/15号広報